Vorläufiger Probenplan Musicalcompany Into the woods, ohne Gewähr, Änderungen garantiert!!! Stand 17.07.12
Freitag, 20.07.12

Szenische Probe IthW (S. 16-25) mit Bäumen!!!: Nr. 3A, 4, 5, 



5A, 5B, 5C, 6 
Freitag, 27.07.12

S. 48-61: Szenische Probe IthW: Nr. 13 (nach Lied), 13A, 14, 



15 Finale 1. Akt komplett inkl. Choreo





Finale Akt 2 mit Choreo





Akt 2, Sz 2 vor Nr. 16I
Samstag, 28.07.12

9.30h Nr. 6B, 7, Nr. 10B/C, Nr. 13 Lied: Stufen des Schlosses
11.30h Bf, AP szenisch (Nr. 19A, 20, 20A), Bf Solo Nr. 21

14.00h Nr. 11: Nur zu zweit
10h Nr. 5C (Rk, W, Erz., B, O): (Nachholprobe vom 18.5.)
15h SOMMERFEST 
Sonntag, 29.07.12

Proben nach Absprache (Nicola, Meike, Chris e.)
Sommerferien: keine Proben von 01.08.12-19.08.12
Möglichkeit für Soloproben von 20.8.-24.8. Bitte melden, wer Interesse hat!!!
Freitag, 24.08.12
18.30h Probe nach Ansage für: B, Bf, HM, A, GM, AP
Samstag, 25.08.12

evtl. Choreoprobe???
Mittwoch, 29.08.12 bis Sonntag 02.09.12 Probenfahrt mit Bandproben, szenischen Proben und erstem Durchlauf (genauer Plan folgt)
Freitag, 07.09.12

Musikalischer Durchlauf 1

Samstag, 08.09.12

PR, Verbesserungen
Freitag, 14.09.12

Musikalischer Durchlauf 2

Samstag, 15.09.12

PR, Proben nach Ansage
Sonntag, 16.09.12

Durchlauf 1
Freitag, 21.09.12

Korrekturen

Samstag, 22.09.12

PR/Durchlauf 2 Meike e.
Sonntag, 23.09.12

DL 3 mit Kostümen

Freitag, 28.09.12

DL 4 mit Kostümen

Samstag, 29.09.12

PR

Sonntag, 30.09.12

HP 1 mit Kostümen

Mittwoch, 03.10.12

Proben nach Ansage

Freitag, 05.10.12

HP 2
Samstag, 06.10.12

HP 3
Sonntag, 07.10.12

GP 1
Freitag, 12.10.12

Korrekturen


Samstag, 13.10.12

GP 2

Sonntag, 14.10.12

GP 3
Aufführungen:

Freitag, 19.10.12

Aufbau Markgrafensaal Schwabach

Samstag, 20.10.12

Aufführung Schwabach

Sonntag, 21.10.12

Aufführung Schwabach

Donnerstag, 01.11.12
Aufbau Gemeinschaftshaus Langwasser

Freitag, 02.11.12

Aufführung Langwasser

Sonntag, 04.11.12

Aufführung Langwasser

Donnerstag, 15.11.12
Aufbau Langwasser

Freitag, 16.11.12

Aufführung Langwasser

Samstag, 17.11.12

Aufführung Langwasser

Donnerstag, 22.11.12
Aufbau WLS

Freitag, 23.11.12

Aufführung WLS

Samstag, 24.11.12

Aufführung WLS
